
Hochwassersichere Erschließung 
Multi-Projektmanagement 

 

Aufgabe 
 

 Lösung 

 

Im Rahmen der infrastrukturellen Erschließung 

der HafenCity sind redundante Hochwassersi-

chere Zufahrten auf +7,50 m ü. NN zu realisie-

ren. 

 

 
 

Übersicht Hafen City West 
 

Dazu gehören u.a. der Neubau der „Neuen 

Achse Ost“ samt Brooktorhafenbrücke. Diese 

ca. 400 to schwere Straßenbrücke wurde nach 

dezentraler Vormontage landseitig montiert und 

dann in ihre endgültige Lage verschoben. 

In unmittelbarer Nähe entsteht das Internationa-

le Maritime Museum aus der Stiftung Tamm im 

historischen Kaispeicher B, welches durch eine 

neue Fußgängerbrücke vom St. Annenplatz 

einen Zugang erhält. 

 

 
 

Neue Museumsbrücke zum Kaispeicher B 

 

 

Begleitend zu den unmittelbaren Erschlie-

ßungsprojekten wie z.B. auch die Aufhöhung 

der Magdeburger Straße und des Brooktors 

sind infolge dessen mehrfach überbaute Kai-

mauern instand-zusetzen, Versorgungsleitun-

gen zu erneuern und vor allem die betroffenen 

Nachbarn mit ggf. eigenen Baumaßnahmen 

zu integrieren. 

Die vorgesehenen Aufgaben im Rahmen ei-

ner eng abgegrenzten Projektorganisation 

waren neben der klassischen Projektsteue-

rung, bestehend aus 

• Projektorganisation und –koordination 

• Kostensteuerung und –überwachung 

• Terminsteuerung und –überwachung 

 

 
 

Brooktorhafenbrücke während Verschub 

 

• Vergabeunterstützung 

• Nachtrags- und Claimmanagement 

• Abnahmen 

 

die technische Planungsprüfung während 

Entwurf und Ausschreibung sowie ein fein-

gliedriges Schnittstellenmanagement. 

 

 

 

 

 

 

Haben Sie Interesse 
Telefon: (05 11) 27 04 20-0 
Telefax: (05 11) 27 04 20-29 
info@contelos-engineering.de 

 
Engelbosteler Damm 5 

30167 Hannover 
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